

Etapa	Pod etapa	Názov etapy	Orientačný - predbežný termín
<b>1</b>	<b>Úvodné podklady projektu JPÚ</b>		
<b>1a</b>	1a/1	Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa	31.5.2018
	1a/2	Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	
	1a/3	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu projektu pozemkových úprav	
<b>1b</b>	1b/1	Ocenenie pozemkov (aktualizácia areálov BPEJ, znalecké posudky) a mapa hodnoty	30.6.2018
	1b/2	Register pôvodného stavu (RPS)	31.7.2018
<b>1c</b>	1c	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ (VZFUÚ)	15.9.2018
<b>2</b>	<b>Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu JPÚ</b>		
<b>2a</b>	2a	Zásady umiestnenia nových pozemkov	28.2.2019
<b>2b</b>	2b	Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení	
<b>2c</b>	2c/1	Aktualizácia registra pôvodného stavu	30.9.2019
	2c/2	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	
<b>3</b>	<b>Vykonanie projektu JPÚ</b>		
<b>3a</b>	3a	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	31.1.2020
<b>3b</b>	3b	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu JPÚ	28.2.2020
<b>3c</b>	3c/1	Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	30.4.2020
	3c/2	Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním pre zápis projektu JPÚ do KN	